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OBIETTIVI DEL PROGETTO

La proposta progettuale prevede diversi interventi complementari volti a favorire
I’accessibilita al principale nodo di interscambio della citta di Bergamo, con |'obiettivo di
ottimizzare le interconnessioni tra il sistema ferroviario, il sistema tranviario, il sistema del
trasporto pubblico su gomma, gli spazi per la sosta dei veicoli privati e |a rete ciclabile.

| principali interventi sulle infrastrutture prevedono:

v’ Creazione di aree verdi

v Individuazione dei percorsi pedonali protetti

v’ Predisposizione di spazi per il noleggio e |a sosta delle biciclette private

v Individuazione di aree dedicate alla fermata temporanea dei veicoli (kiss and ride)
v’ Parcheggi in struttura (ca 200 stalli)

| corridoi pedonali che verranno realizzati andranno ad individuare un tessuto connettivo
di collegamento tra la stazione ferroviaria, il capolinea della tranvia, la stazione delle
autolinee, i parcheggi di interscambio e i principali attrattori urbani della zona (compresi gli
istituti scolastici e le Cliniche Gavazzeni)



SCHEMA DI PROGETTO STATO DI FATTO CON

PROPOSTA DI PROGETTO

[] Area di intervento 37.848 mq

| DESTINAZIONE D'USO mq

i | Verde e Giardini 6.167 |
I | Aree pavimentate carrabili (ZONA 30) 1.705
[ || Aree pavimentate ciclopedonali 10910
V_| Velostazione 723|
K || Kiss and ride 600 |
S || Sosta taxi o 456
P | Parcheggio auto 90+90 posti auto |
[ || Stazione autolinee e parcheggio auto 10.242|
| Percorso coperto con struttura leggera 889/

I 1] Attraversamenti pedonali rialzati .|
| Ppercorsi esistenti di connessione |

PERCORSI CICLOPEDONALI
PREVISTI INSERITI SU STATO
DI FATTO

s | Percorsi ciclo-pedonali |
------ | Percorso ZONA 30 |

SOTTOPASSO
ESISTENTE

CLINICHE
GAVAZZENI



STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

La stima effettuata sui tempi per la progettazione e la realizzazione dell’'opera prevedono uno sviluppo
del progetto che dovrebbe esaurirsi nell’arco di circa 2 anni, gli investimenti complessivi previsti
ammontano a circa 3,5 milioni di euro.
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2 REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 80g
3 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 20g
4 REDAZIONE FROGETTO DEFINITIVO 90g
5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 90g
6 REDAZIONE FROGETTO ESECUTIVO 60 g
7 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTVO 60 g
8 GARA PER APPALTO LAV ORI (NON COMPILARE SE E PREVISTA GARA PER APPALTO INTEGRATO). 90g
9 DURATA LAVORI 630 g
10 COLLAUDO EAPERTURA 90g

N.B. La data di inizio delle attivita non e ancora stata stabilita. Il diagramma, definito nella fase di
manifestazione di interesse presentata alla Regione Lombardia, & da considerarsi puramente indicativo e
suscettibile di possibili variazioni.



