La Variante all'abitato di Zogno

La consegna ufficiale dei lavori per la realizzazgaella Variante di Zogno all'impresa
aggiudicataria ltinera Spa di Tortona (AL) di lundduglio 2011, nel palazzo del Comune di
Zogno rappresenta un nuovo passo avanti decisiviapéariante tanto attesa dai cittadini della
Valle Brembana e per la qualepilesidente della Provincia di Bergaftiore Pirovano si e
battuto con determinazione.

Cronistoria

01.08.2006 conferimenti incarico di progettazione;

21.12.2006 progetto preliminare approvato dallan@iyprovinciale n. 701;

26.10.2009 progetto definitivo approvato dalla Gauprovinciale n. 583 (approvazione in linea
tecnica per l'invio all'Unita Tecnica LL.PP. deleyione Lombardia (ex Legge Regionale n.
5/2007);

04.12.2009 progetto definitivo approvato dalla Gauprovinciale (approvazione progetto,
dichiarazione di copertura finanziaria, dichiarasdali pubblica utilita);

28.12.2009 pubblicazione bando di gara,;

14.04.2010 prima seduta di gara;

11.05.2010 aggiudicazione provvisoria dei lavdtimpresa Itinera SpA;

16.08.2010 aggiudicazione definitiva dei lavorilalpresa Itinera SpA,;

22.09.2010 firma del contratto.

06.06.2011 approvazione del progetto esecutivdottel costruttivo

04.07.2011 consegna lavori all'impresa Itinera SpA,;

I mporti

L'intervento comporta una spesa complessiva didf30®0,00 euro, di cui:

28.778.646,84 euro per lavori (compresi gli onerila sicurezza pari a 1.899.610,00 euro);
14.821.353,16 euro quali somme del’Amministrazi¢indennita espropri, adeguamento impianti
tecnologici, spese tecniche, imprevisti, 1.V.A);

Tracciato

Il progetto si sviluppa su un percorso di 4 chiltrine 837 metri e prevede:

dua tratti a cielo aperto per complessivi 2.180 m

due gallerie naturali, la galleria Inzogno e la Modi Zogno lunghe rispettivamente 646 metri e
2.211 metri;

una rotatoria in localita Ambria, al termine delkriante, al caposaldo Nord e uno svincolo al
caposaldo Sud.



