L' ACCORDO DI PROGRAMMA 2012: GLI IMPEGNI

= CONTRIBUTO DI INNESCO
= COORDINAMENTO

= BANDO ESPLORATIVO
= MOBILITA' SOCIALE + HOUSING

* INTEGRAZIONE RISORSE ECONOMICHE
DI REGIONE LOMBARDIA

= DEMOLIZIONI TORRI

= COORDINAMENTO TERRITORIALE
= FACILITAZIONE PROCESSI URBANISTICI
= COMMUNITY ORGANIZING

= PIANIFICAZIONE URBANISTICA
* OPERE INFRASTRUTTURALI
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GLI ASPETTI INNOVATIVI

GOVERNANCE

CONDIVISIONE

EFFETTO “LEVA”

COMMUNITY ORGANIZING

INTERVENTI PUNTUALI E DISEGNO COMPLESSIVO
BANDO ESPLORATIVO

GARA DI LAVORI ANCHE A FRONTE DI CESSIONE VOLUMI

DIALOGO CON LE REALTA DEL TERRITORIO
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IL CRONOPROGRAMMA

Mesi mar | apr | magg | giu lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | magg | giu lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr
Anno 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
Attori Attivitd 1

]
RL /PROVINCIA/ . . }
COMUNI JALER 1 |Redazione e sigla del AdP _ '

Presentazione agli operatori del settore e a tutte le

RL/ALER/ILSPA 2| T
istituzioni interessate

ALER /ILSPA 3 |Bando esplorativo per manifestazione di interesse —

rasboicd aen | ¢ |[Community Organizing Verdellino OTTOBRE

o . . . . 1
p— Redazione del PGT di Ciserano e relativa procedura di 2012
VAS ——

Comunicazione ai proprietari degli appartamenti delle
COMUNE DI CISERANO | 6 [previsioni del PGT di trasformare I'area mediante .
Piano Attuativo

Redazione e Approvazione del Piano Attuativo ambito

COMUNE DI CISERANO | 7 [ - "
6 torri di Ciserano

i 7
AT smes | S LUGLIO ™

Comunicazione ai proprietari dell'approvazione del
COMUNE DI CISERANO | 8 [Piano Attuativo e richiesta di adempiere alle opere del

® 2013

P.A.
ALER/COMUNE DI 5y 3 o i
> |Acauisizione "6 torr i Ciserano" e mobilita 11 S . T | TTOBRE™,

CISERANO ! OTTOBRE
' |10 mesi dall’ ione del PGT di Ci

ALER 10 |Demolizioni dell'ambito "6 torri di Ciserano" i . 10 mesl daltapprovazione ce serane 2013
| | =

ALER /ILSPA 11 |Progettazione esecutiva Housing Sociale i : _ |_|
[}
i ]

ALER /ILSPA 12 |Gara per housing /volumi E i _ { }
[} ]

ALER 13 |Intervento Social Housing in Verdellino | H —I
1 L]
] T

OPERATORE 14 |Attuazione Ambito in Ciserano i i —II
1

TUTTI 15 |Altri interventi del MasterPlan III
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ZINGONIA CAMBIA - CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO

' Infrastrutture
Lombarde 25.05.2012



ZINGONIA CAMBIA - CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO

' Infrastrutture
Lombarde 25.05.2012



CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO
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CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO
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CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO
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CAMBIA ZINGONIA | IL PROGETTO
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“E meglio essere ottimisti ed avere ragione
piuttosto che pessimisti ed avere torto”
(Albert Einstein, variazione)

' Infrastrutture
Lombarde 25.05.2012

10



